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Erfahrungsbericht aus der Praxis am
Beispiel Wärmenetz Stedesand
Volquard Friedrichsen, Vorstand Wärmenetz Stedesand eG

im Dialog mit Gerrit Müller-Rüster

Rendsburg, den 8. Juli 2018



§ Das Quartier
- 218 Gebäude
- ca. 522 Einwohner
- ca. 41,4 ha (12,6 EW/ha)

§ Charakteristik
- hoher Anteil Einfamilienhäuser
- geringe Anzahl

Mehrfamilienhäuser
- vereinzelt Gewerbe und öffentliche

Liegenschaften

§ Energetischer Ausgangszustand
- heterogene Baualtersstruktur
- überwiegend ölbetriebene

Einzelfeuerungsanlagen

§ Eigentümerstruktur
- vorwiegend Einzeleigentümer

§ CO2-Emissionenth: 1.640 t/a

Gemeinde Stedesand – Quartier „Ortsteil Stedesand“

210. Juli 2018

Zentrale Wärmeversorgung durch Biogas und Umsetzung

eines Sanierungsmanagements



§ CO2-Einsparung nach Anschluss: rd. 415 Tonnen pro Jahr

§ Mitglieder: 42

§ Genossenschaftsanteil: 1.500 Euro

§ Anschlussnehmer: 64 Hausanschlüsse

§ Netzlänge: 4,5 km

§ Gesamt Investition: 1.511 Mio. Euro

§ Energieträger: Biogas

§ Wärmeverbrauch: 1,56 GWh/a

§ Wärmepreis:

Arbeitspreis: 7,74 ct/kWh inkl. USt.

Grundpreis: 39,67 € pro Monat bis 25 kW Anschlussleistung inkl. USt.

79,33 € pro Monat bis 45 kW Anschlussleistung inkl. USt.

119,00 € pro Monat bis 65 kW Anschlussleistung inkl. USt.

Kennzahlen der Wärmenetz Stedesand eG

310. Juli 2018



Gründung der Wärmenetz Stedesand eG

410. Juli 2018
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Generalversammlung
(Alle Mitglieder)

Vorstand

Aufsichtsrat

wählt���������…�

���

����

berichtet



Aufsichtsrat und Vorstand

510. Juli 2018



Oktober 2016: Fertigstellung des Quartierskonzeptes

November 2016: Gründung der Genossenschaft

Oktober 2017: Eintragung der Genossenschaft

August/September 2017: Ausschreibung des Wärmenetzes

November 2017: Auftragsvergabe Bietergemeinschaft

Januar 2018: erster Spatenstich

Juni 2018: Inbetriebnahme erste Trasse

Historie

610. Juli 2018



§ Phase zwischen Gründung und
Eintragung der Genossenschaft

§ Haftung

§ Eigenmittel

Problem

710. Juli 2018



§ Steigerung der Baukosten

Problem

810. Juli 2018



§ Wärmegenossenschaft Non-Profit
§ zur Zeit kaum bis gar keine
Ersparnis für
Mitglieder/Wärmekunden
§ „grüne“ Rendite zählt bei
kaufmännischen Entscheidungen
nicht

Problem

910. Juli 2018



Bauzeitenplan

1010. Juli 2018

Leistung Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober
Vorverlegung V.
Friedrichsen
Trasse Teilstück 7/6 +
8

Trasse 7

Trasse 6 + 12

Trasse 2

Trasse 9

Trasse 11

Trasse 3

Trasse 4

Trasse 5.1
Trasse 5.2 und
Restarbeiten



Spatenstich

1110. Juli 2018



1210. Juli 2018



Komplexität

1310. Juli 2018



Kon takt

T r e u r a t &  P a r t n e r
Unternehmensberatungsgesellschaft mbH

N i e m a n n s w e g 1 0 9
2 4 1 0 5  K i e l

i n f o @ t r e u r a t - p a r t n e r . d e

0 4 3 1  5 9 3 6  3 6 0
0 4 3 1  5 9 3 6  3 6 1

w w w . t r e u r a t - p a r t n e r . d e

Herzlichen Dank!


